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SEZIONE B-B scala 1:200

PARATIA DI PALI PLURITIRANTATA

Trattasi della realizzazione di una serie di pali in c.a. accostati 
per limitare problemi di cedimenti al sedime stradale.
Data la difficoltà nel mantenere la perfetta verticalità durante la
costruzione dei pali e l'impossibilità di garantire la continuità tra
i pali accostati, ad opera finita sarà necessario costruire un 
contromuro in c.a. per fronteggiare eventuali venute d'acqua.

VANTAGGI

Utilizzo di macchine e di impianti di cantiere di dimensioni
abbastanza limitate

SVANTAGGI

- Difficoltà nel garantire impermeabilizzazione degli scavi data
  la presenza di falda a partire da 5-6m dal piano campagna.
  L'impossibilità di garantire la perfetta tenuta idraulica tra i pali,
  comporterà la necessità durante la fase di costruzione di avere 
  la necessità in maniera abbastanza continuativa di emungere 
  l'acqua e ad opera finita vi sarà la necessità di costruire un 
  contromuro in c.a. per fronteggiare le eventuali venute d'acqua
- Necessità di attendere maturazione cordolo in c.a. prima della
  tesatura dei tiranti oppure di installare dei cordoli in acciaio 
  rallentano le lavorazioni.

PARATIA DI DIAFRAMMI PLURITIRANTATA

Trattasi della realizzazione di una paratia di diaframmi in c.a. 
Sulla base dei geotecnici a disposizione, che segnalano la 
presenza d'acqua a partire  da 5-6 m dal piano campagna
sarà necessario, prevedere l'inserimento di giunti water
stop tra i pannelli di diaframma.
Ad opera finita non sarà necessario costruire contromuri in c.a.
per fronteggiare eventuali venute d'acqua.

VANTAGGI

- La  paratia costituisce  una barriera continua che permetterà 
  di fronteggiare le venute d'acqua sia durante   le fasi di 
  costruzione dell'opera sia ad opera  finita. Si eviterà pertanto di 
  dover costruire un contromuro in c.a. essendo la paratia un'opera 
  definitiva 
- La possibilità di realizzare dei pannelli in c.a. della larghezza di
  2,5 m consentirà di tirantare ogni pannello evitando di attendere 
  i tempi di maturazione del calcestruzzo per la realizzazione dei 
  cordoli di ripartizione e velocizzando pertanto le operazioni 
  di costruzione dell'opera

SVANTAGGI

- Utilizzo di macchine e impianto di cantiere abbastanza importanti;
- La finitura superficiale del diaframma non è regolare e liscia
  come quella di un contromuro in c.a., 

DESCRIZIONE OPERE DA ADOTTARE PER IL SOSTEGNO DELLO SCAVO DEL MAGAZZINO 
AUTOMATIZZATO

Dato il contesto orografico e la presenza della strada provinciale nr. 26 sul lato nord, che dovrà essere mantenuta in esercizio 
durante l'esecuzione degli scavi, è evidente come non si possa prescindere dalla realizzazione di opere di sostegno degli scavi.

Sono di seguito illustrate e messe a confronto due possibili soluzioni alternative per la realizzazione delle opere di sostegno degli 
scavi vale a dire:

A    - Paratia di pali pluritirantata che necessità di un rivestimento finale del paramento mediante muro in c.a.

B    - Paratia di diaframmi in c.a. pluritirantata che non necessità di un rivestimento finale del paramento mediante muro in c.a.

VALUTAZIONE DI PREFATTIBILITA’ SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI NELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO 
FABBRICATO INDUSTRIALE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO SVEGLIADO - Ing. Stefano Svegliado
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SEZIONE scala 1:100
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VALLE DEI RORI

PENDENZA 5.5%
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AMPLIAM. IN CORSO DI REALIZZAZIONE

PLANIMETRIA DI PROGETTO scala 1:500

LEGENDA PLANIMETRIA
scala 1:500

SEZ. A

SEZ. C

SEZ. B

SEZ. A

SEZ. C

SEZ. B

Via  Vallina Orticella

S.P. 26       - Via M
olinetto

Strada  provinciale  nr.26 Via  M
olinetto

QUOTA
0.00

DI RIFERIMENTO
PIANO PRIMO

EDIFICIO

CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE STRADALI SP. 26 

DELINEATORI NORMALI DI 
TRAFFICO INTERASSE 40 ml.

POZZETTI CON
SETTO A BOCCA
TARATA CON
CADITOIA IN 
GHISA 40x40  

GARDRAIL SU
FASCIA A VERDE

DELINEATORI NORMALI DI 
TRAFFICO INTERASSE 40 ml.

DELINEATORI 
NORMALI DI 
TRAFFICO 
INTERASSE 40 ml.

GARDRAIL ESISTENTE

POZZETTI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE A BOCCA DI LUPO 
interasse 15 ml
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(classificata di categoria "F")
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