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FASE 1Ae 1B

- ALLESTIMENTO AREE DI DEPOSITO E BARACCAMENTI

- REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO E AREA IN RILEVATO

- DEMOLIZIONE IN SEQUENZA DELL'AIUOLA SPARTI-
TRAFFICO NORD, DEL MARCIAPIDE NORD OVEST E DEL
MARCIAPIEDE NORD EST

- REALIZZAZIONE OPERE E SOTTOSERVIZI SINO ALLO
STRATO DI BYNDER

- FUNZIONAMENTO DELL'INCROCIO COME STATO ATTUALE
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7 1 / 7 FASES
/// 1 / / / - REALIZZAZIONE OPERE AREA SUD OVEST E OPERE
| / / COMPLEMENTARI
| - DEMOLIZIONE AIUOLE E MARCIAPIED! ESISTENTI
7 - REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO
v - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI AREA SUD OVEST
Vi - REALIZZAZIONE SEGNALETICA PROVVISORIA PER CONSENTIRE
! LA VIABILITA' COME FOSSE LA VIABILITA' FINALE
L g - COMPLETAMENTO AREA ROTATORIA
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- REALIZZAZIONE ASFALTATURA FINALE DELL'INTERO AMBITO
REGOLANDO IL TRAFFICO CON SEMAFORI MOBILI PER NON
INTERROMPERE LA VIABILITA'

- REALIZZAZIONE SEGNALETICA DEFINITIVA ED APERTURA AL
TRAFFICO
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- REALIZZAZIONE OPERE AREA NORD EST E OPERE
COMPLEMENTARI

- REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO

- REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI AREA NORD
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